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1 Johdanto   
 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on toimia oppaana uudisrakennusta toteuttavalle raken-
nuttajalle eri sähköistysprojektin vaiheissa.  Sähköistysprojekti on laaja koko-
naisuus, mikä alkaa jo varhaisessa vaiheessa ennen itse rakennuksen rakenta-
mista. Rakennuttajalla on muistettavana monia asioita läpi rakennusurakan ja 
unohduksista seuraa lähes poikkeuksetta rakennusprojektin viivästyksiä ja mah-
dollisesti lisäkuluja.  
 
Uudisrakennuksen sähköistysprojektista vastaa yleensä sähköurakointiliike. Ra-
kennuttajan on syytä kuitenkin tietää sähköistyksen vaiheet ja vaatimukset pääs-
täkseen parhaaseen lopputulokseen. Tässä opinnäytetyössä on esitetty raken-
nuttajan tehtävät, työt ja vaiheet sähköistysprojektista. Myös yleisimmät sähköis-
tysprojektin vaiheet on esitetty, jotta rakennuttaja tietää, milloin ja missä vai-
heessa mihinkin tulee varautua. Tämä opinnäytetyö ei ota kantaa töiden sisältöi-
hin, jotka tulee jättää aina sähköalan ammattihenkilön tehtäväksi.   
 
Opinnäytetyössä on peilattu omia kokemuksia sähköurakoinnin vaiheista alan kir-
jallisuuteen sekä hyödynnetty eri tekniikan aloilla työskentelevien henkilöiden 
kanssa käytyjä keskusteluja. Oppaaseen on koottu sähköistysprojektin toteutta-
miseen tarvittavia tietoja sekä ajatuksia herättäviä näkökulmia projektin kokonai-
suudesta. Opinnäytetyön alussa on lueteltu sähköalaa koskevia säädöksiä, mää-
räyksiä ja lakeja, joita tulee noudattaa. Muutoin opas käsittelee uudisrakennuk-
sen rakentamisvaiheiden mukaisesti sähköistysprojektia ja tämän liittymistä ko-
konaisvaltaisesti toteutettavaan rakennusprojektiin. Opinnäytetyön liitteeksi on 
koottu rakennuttajalle oppaan sisällöstä lyhyt muistilista sähköistysprojektin vai-








2 Lähtökohdat oppaan tarpeellisuudelle  
 
 
2.1 Oppaan tarpeellisuus  
 
Sähkötyöt ovat tarkoin säänneltyjä ja vaativat aina tekijäkseen sähköalan am-
mattihenkilön. Uudisrakennusta rakennuttavan on muistettava lukematon määrä 
asioita läpi rakennusprojektin. Vaikka sähköistysprojektin tekijäksi palkataan säh-
köurakoitsija, niin se ei poista rakennuttajan vastuuta jokaisesta sähköistyspro-
jektiin kuuluvasta kohdasta. Sähköurakoitsija hoitaa tavanomaiset sähkötyöt ra-
kennustyömaalla sekä auttaa sähköistyksiin liittyvissä asioissa. Ennen sähköura-
koitsijan palkkaamista on kuitenkin jo otettava huomioon sähköistysprojekti ko-
konaisuudessaan.  
 
Ajatus opinnäytetyölle lähti keskustellessani omakotitaloa rakennuttavan henki-
lön kanssa, joka totesi talon sähköistykseen liittyvien asioiden olevan hankalasti 
löydettävissä yhdestä paikasta. Ajatuksena on toteuttaa uudisrakennuksen ra-
kennuttajalle tieto-opas, josta käy ilmi, mitä tulee ottaa huomioon missäkin pro-
jektin vaiheessa. Opas tarjoaa muistilistan sekä opastuksen sähköistysprojektin 
huolelliseen suorittamiseen. Sähköistysprojektin aikana kannattaa kuitenkin aina 
panostaa yhteistyöhön eri toimijoiden välillä sekä kysyä neuvoja sähköalan am-
mattihenkilöiltä.  
 
Oppaassa on pyritty jäljittelemään uudisrakennuksen sähköistyksen vaiheita ai-
kajärjestyksessä ja tuomaan esille rakennuttajan tehtävät ja vastuut sähköistys-
projektin aikana. Lähtökohtana oppaan tarpeellisuudesta toimi ajatus, että hyvä 
valmistautuminen takaa onnistumisen. Tietäessään tulevat haasteet, voi raken-
nuttaja varautua näihin jo ennalta ja selvittää tulevan sähköistyksen kokonaisuu-







2.2 Sähköalantehtäviä säätelevät säädökset  
 
Sähköalaa säätelevät säädökset ja kaikki sähköön ja sähköistämiseen kohdistu-
vat työtehtävät on määritelty määräyksissä. Näissä työtehtävissä työskentelevien 
tulee täyttää niihin liittyvät ammattivaatimukset. Suomessa säädöksiä valvova vi-
ranomaistaho on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Rakennusten säh-
köistämistä ohjaavat sähköturvallisuuslaki, sähköturvallisuusasetus, kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätökset sekä Tukesin asettamat sähköasennuksia koske-
vat standardit. Uudisrakennuksen sähköistysprojektia koskevat seuraavat sää-
dökset: [1, 6.] 
 
- sähköturvallisuuslaki (410/96 muutoksineen) 
- sähköturvallisuusasetus (498/96 muutoksineen) 
- valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkö-
magneettisesta yhteensopivuudesta (1466/2007) 
- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 
(516/1996 muutoksineen) 
- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyt-
töönotosta ja käytöstä (517/1996 muutoksineen) 
- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvalli-
suudesta (1694/1993 muutoksineen)  
- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turval-
lisuudesta (1193/1999 muutokset)  
- turvallisuus – ja kemikaaliviraston ohjeet: S4-2011 Sähkölaitteis-
tot; S7-2012 Sähkötöitä koskeva toimintailmoitus; S10-2012 Säh-
kölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat 
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3 Projektin aloitus  
  
   
3.1 Tarvekartoitus  
 
Tarvekartoituksessa määritetään tulevan uudisrakennuksen toiminnan edellyttä-
mät tarpeet. Tarpeilla kuvataan sähköistysprojektilta vaadittavia kokonaisuuksia 
ja ominaisuuksia. Sähköistysprojekti selvitetään karkealla tarkkuudella huomioi-
den sekä vaatimukset että laajennusvarat. Tarvekartoitus sisältää sähköistyspro-
jektin alustavan kokonaisuuden, kuvauksen halutuista ominaisuuksista sekä 
hankkeen toteutusaikataulun. [2, 16.] 
 
Tarvekartoituksen sisältö muotoutuu siitä, tuleeko rakennuttajasta uudisraken-
nuksen sekä omistaja että käyttäjä, vai ovatko omistaja ja käyttäjä eri tahoja. 
Omistajan ja käyttäjän ollessa eriytyneet voidaan heille molemmille kartoittaa 
omat tarvekartoitukset erikseen. [2, 16.] Suunnitelman tärkein lähtökohta onkin 
tarpeiden määrittäminen mahdollisimman tarkasti jo projektin alkuvaiheessa. Uu-
disrakennuksen tulevan omistajan sekä käyttäjän kanssa tulee käydä läpi uudis-
rakennuksen käyttötarkoitus. Näin saadaan selville, mitä yksityiskohtia ja toimin-
toja sähköistysprojektille muodostuu. Tarvekartoituksella selvitetään tulevan säh-
köistysprojektin alustava suuruus ja tämän perusteella alustavat kustannukset. 
[3, 4.] 
 
Hyvin usein uudisrakennuksesta halutaan tehdä valoisa ja käyttäjäystävällinen 
kokonaisuus. Uudisrakennukseen voidaan haluta erityiset valaistukset tavallisten 
kattovalaisimen tilalle, automatisoitu lämmitys tai aurinkoenergiankerääjiä pie-
nentämään sähkölaskua. Tarpeita mietittäessä tulee huomioida myös tilojen 
muunneltavuus tulevaisuuden tarpeisiin, esimerkiksi kotityöt sekä harrastukset. 
Tarpeiden huolellisella läpikäymisellä pystytään muodostamaan kokonaisuus ja 
pohja projektille. Samalla kyetään hahmottamaan projektille asetetut haasteet ja 
laatimaan alustava projektiin käytettävä aikataulu. Tarvekartoitus on vasta kar-
kea suunnitelma tulevasta projektista, mutta tässäkin vaiheessa sähköalan am-




3.2 Tontti ja kaavoitus  
   
Uudisrakennuksen sähköistykseen vaikuttaa oleellisesti myös paikka, jonne ra-
kennus aiotaan rakentaa. Tontin valinnalla on suuri merkitys toteutuviin sähköis-
tyssuunnitelmiin sekä uudisrakennukseen tehtävien sähköratkaisuihin. Tontin 
valinnalla kyetään mahdollistamaan joitakin sähköteknillisiä ratkaisuja ja saa-
maan näitä paremmin kannattaviksi sekä toteutuskustannuksiltaan edullisem-
miksi. Tontin sijaintia mietittäessä tuleekin huomioida sähkötekninen osuus uu-
disrakennusprojektissa. Kauempana infrastruktuurista olevan tontin ostohinta voi 
olla oleellisesti taajamassa olevaa tonttia edullisempi, mutta lopullinen hinta voi 
kohota huomattavasti jo pelkästään sähköliittymää hankittaessa. [3, 5.]  
 
Tontille liittymän saaminen maksaa aina, mutta maksun suuruuteen vaikuttavat 
liittymän koko ja etäisyys verkkoyhtiön sähkölinjasta. Sähköliittymien hinnoitte-
lussa on käytössä vyöhykehinnoittelu, jolloin liittymän hinta määräytyy etäisyy-
destä lähimpään 20 kV:n johtoon tai jakelumuuntajaan (kuva 1). Liittymismak-
suun sisällytetään mahdolliset jakeluverkon rakentamiskustannukset aina liittä-
miskohtaan asti, jolloin liittymismaksun hinta voi nopeasti nousta todella korke-








Tonttia valittaessa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen sähköverkkoyhtiöön, 
josta saadaan sähköliittymän hinta- ja toimitusaikatiedot suunnittelun pohjaksi. 
On myös huomioitava, että haja-asutusalueella sähkölinjojen sijoituslupa-asiat 
voivat viedä runsaasti aikaa. [5.]  
 
Uudisrakennuksen tuleva lämmitysmuoto vaikuttaa tontin valintaan silloin, kun 
uudisrakennukseen halutaan lämmitysmuodoksi esimerkiksi maa- tai kauko-
lämpö. Asiantuntijat auttavat valitsemaan parhaimman lämmitysmuodon tule-
valle tontille. Tavanomaisen suoran sähkölämmityksen valinnalla ei tontin sijain-
nille ole suoranaista väliä. Jos uudisrakennukseen on suunnitelmissa aurin-
koenergiaa hyödyntävää teknologiaa tai tuulivoimaa, korostuu tontin sijainnin ja 
kaavoituksen merkitys. Talon oikea sijoittaminen korostuu aurinkoenergian hyö-
dyntämisessä, mitä kaavoitus voi rajoittaa. Myös asemakaava voi tulla esteeksi 
esimerkiksi tuulivoimalle, jos asemakaavassa on kielto tuulitornin pystyttämiselle. 
Asemakaavamääräykset ovat aluekohtaisia, joten näihin tulee tutustua tarkasti 
sähköistysprojektin ulottuessa uudisrakennuksen ulkopintojen ulkopuolelle. [3, 
5–6.]  
 
   
3.3 Talomallin ja tilaratkaisujen valinta   
   
Uudisrakennuksen talomallin valinta tapahtuu yleensä ennen kuin projektille on 
palkattu sähkösuunnittelijaa. Tässä vaiheessa on tärkeä muistaa, että myös säh-
köistys vie tilaa sekä tarvitsee erityisen oman tilansa. Tämän vuoksi rakennuksen 
lopullista mallia miettiessä kannattaa urakkaan pyytää mukaan myös sähköalan 
asiantuntija, jotta ikäviltä muutoksilta pohjapiirustuksissa vältytään.  Sähköistys-
projektin annetaan harvemmin vaikuttaa tilaratkaisuihin vaan sähköistys myötäi-
lee ennalta päätettyjä tilaratkaisuja. Tarkkaan mietityillä tilaratkaisuilla voidaan 
säästää sähköistysprojektiin kuluvaa aikaa, materiaaleja ja näin ollen kokonais-
kustannuksia. [6, 130–135.] 
 
Tulevan uudisrakennuksen rakennusmateriaalien valinnalla ja erikoistilojen vaa-
timilla tarpeilla on merkitystä. Rakennusmateriaalit vaikuttavat myöhemmässä 
vaiheessa tehtävään sähköistyssuunnitelmaan ja rakentamisen eri vaiheissa 
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suoritettavaan sähköistykseen. Esimerkiksi puurakenteiseen uudisrakennukseen 
putkituksien tekeminen on kokonaisuudessaan helppo projekti eikä vaadi suuria 
ennakkovalmisteluita. Elementtirakenteista valmistuvaan taloon tulevat putkituk-
set on puolestaan tiedettävä tarkasti jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennen ele-
menttien valmistamista. Putkituksien lisääminen myöhemmässä vaiheessa on 
työlästä ja joissain tapauksissa jopa mahdotonta, ja tarkoittaa urakan viivästyksiä 
ja kustannuksien lisääntymistä. [7, 3.] 
 
Uudisrakennuksen sähköistysprojektia miettiessä kannattaa huomioida tulevai-
suuden tarpeet sekä näille vaadittavat varaukset sähköjärjestelmään. Sähköjär-
jestelmään tehtävät varaukset on syytä miettiä huolellisesti varsinkin kiviraken-
teisiin uudisrakennuksiin, joissa suositeltavana pidetään hieman runsaampaa va-
rustelua. Tilaratkaisuissa on tarpeellista huomioida, mihin mitäkin tilaa tullaan 
käyttämään nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Esimerkiksi makuuhuonetta ei 
ole suositeltavaa varustaa ainoastaan yhdellä pistorasialla, sillä tulevaisuudessa 
tilan käyttötarkoitus voi muuttua ja tällöin järjestelmä voi jäädä alimitoitetuksi. [7, 
3.] 
 
Tilaratkaisujen mietittäessä käydään läpi ajatusprosessi siitä, mihin käyttöön ky-
seinen tila tulee. Jos tilan ajatellaan tulevan television katsomiseen, on tämä 
syytä kertoa suunnittelijalle suunnitteluvaiheessa. Television katsomiseen tarkoi-
tettuun tilaan voidaan toivoa monikaiutinjärjestelmä, jolloin suunnittelulla voidaan 
varata kaiuttimien johdoille putkitukset seiniin ja välttää näin lattioilla lojuvat joh-
dot. Myös videotykin tullessa tilaan, on sille syytä varata samasta syystä oma 
pistorasia suoraan kattoon. Tarkalla tilaratkaisujen käyttötarkoituksen miettimi-
sellä pystytään toteuttamaan huolellinen ja siisti lopputulos tilojen vaatimaan tar-
koitukseen. [8.] 
 
Lämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa tontin ja tilaratkaisujen valintaan ja nämä 
puolestaan vaikuttavat tulevan lämmitysjärjestelmän valintaan. Lämmitysjärjes-
telmän valinta on yksi suurista uudisrakennusta koskevista päätöksistä. Lämmi-
tyksen toteuttamiseksi on markkinoilla useita lämmitysjärjestelmävaihtoehtoja, 
joista eri valintaperustein valikoituu valittava järjestelmä. Valintaperusteena voi 
olla esimerkiksi ympäristöystävällisyys, käyttökustannukset, käytettävyyden 
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helppous, investointikustannukset tai tilantarve. Lämmitysjärjestelmien tehok-
kuus ja kannattavuus muuttuvat vuosittain, jonka vuoksi käytettyjen lämmitys-
muotojen määrät vaihtelevat tekniikan kehittyessä (liite 3). Rakennuttajan tulee 
sovittaa yhteen rakennuksen käyttäjien tarpeet, taloudelliset asiat, rakennuspai-
kan ja rakennuksen mahdollisuudet sekä lämmitysjärjestelmän ominaisuudet. 
Rakennuspaikalla voi olla vaikutusta esimerkiksi kaukolämmön saantiin tai maa-
lämpöpumpun keruupiirin asentamiseen. [9.] 
 
   
3.4 Alustava budjetti   
   
Käytössä oleva budjetti määrittelee suuresti tulevan sähköistysprojektin laajuu-
den. Rakennuttajan tulee arvioida realistisesti, paljonko sähköistysurakka saa 
maksaa. Projektin alkuvaiheessa ei tarkkoja suunnitelmia vielä ole käytössä, jo-
ten tarkkaa budjettiakaan ei voida vielä arvioida. Tuleviin kustannuksiin vaikute-
taan eniten kuitenkin projektin alkuvaiheessa tehdyillä päätöksillä. Alustavaa 
budjettia pystytään käyttämään tulevan suunnittelun apuna ja alustavana tietona 
siitä, kuinka paljon sähköistysprojektiin on mahdollista rahaa sijoittaa. [3, 6–7.] 
 
Sähkötöiden kustannusten suuruudeksi on pientaloissa arvioitu yleisesti 5 % 
koko uudisrakennuksen hinnasta [3, 7]. Tuleviin kustannuksiin vaikuttavat monet 
eri seikat, joten arvioon ei voi sokeasti luottaa. Sähköistysprojektille budjetin las-
keminen itsenäisesti on haastavaa ja hyvin tapauskohtaista. Sähköprojektin hin-
taan vaikuttaakin suuresti tulevaan uudisrakennukseen haluttu varustelutaso ja 
kalustevalinnat. [10.] 
 
Alustavassa budjetissa ei sähköistysprojektille muodostuvien kustannusten las-
keminen ole oleellinen asia. Tärkeämpää on hahmotella karkea arvio siitä, kuinka 
paljon koko uudisrakennusprojektin budjetista on käytettävissä sähköistysprojek-
tiin. Kun alustava sähköistysprojektille asetettu budjetti on saatu muodostettua, 
on sähkösuunnittelijan helpompi kertoa, onko sähköistysprojektin loppuun viemi-
nen mahdollista kyseisellä budjetilla. Sähkösuunnittelija kykenee alustavan bud-
jetin mukaan määrittelemään, jääkö sähköistykseen pelivaraa vai onko joistain 
tarvekartoituksen yksityiskohdista luovuttava. [10.] 
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Hahmoteltaessa sähköistysprojektille alustavaa budjettia on rakennuttajan syytä 
muistaa sähkön merkitys jokapäiväisessä elämässä sekä viihtyvyyden tuojana. 
Sähköistysprojektille liian pieneksi asetettu budjetti voikin pilata muuten toimivan 
uudisrakennuksen, jos sähköistys mitoitetaan alakanttiin. Tarkkojen sähköistys-
suunnitelmien jälkeen kyetään sähköistysprojektille muodostamaan vasta paik-
kansa pitävä budjetti, joten alustavaa budjettia ei tule laatia lopulliseksi. [8.] 
 
 
4 Suunnittelu ja hallinnolliset asiat    
   
   
4.1 Sähkösuunnittelija ja -suunnitelma  
   
Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu uudisrakennuksen sähköistys voi 
muun muassa olla osa sisustusta, helpottaa arkista elämää ja parantaa turvalli-
suutta. Hyvä suunnittelu mahdollistaa tilojen muokattavuuden erilaisiin tilanteisiin 
soveltuviksi, pienentää sähkölaskua jättämättä mitään pois ja tuo mahdollisia 
kustannussäästöjä jo urakointivaiheessa. Harkiten suunnitellut uudisrakennuk-
sen sähköistysjärjestelmät eivät ole pelkästään lisäkustannus, vaan suuri vaikut-
tava tekijä viihtyvyyden lisääjänä. [11.] 
 
Sähkösuunnittelulla pyritään toteuttamaan tulevan uudisrakennuksen sähköjär-
jestelmille asetettuja tarpeita ja toiveita. Rakennuttajalle sähkösuunnittelu tuo tie-
toa lopullisista sähköistysprojektin kustannuksista, toimii apuvälineenä urakoitsi-
jan valinnassa sekä urakan kilpailuttamisessa. Sähkösuunnitelmakokonaisuus 
mahdollistaa edellytykset oikeiden sähkökalusteiden ja -tarvikkeiden hankkimi-
seen ja sähköasennusten suorittamiseen asennusmääräysten mukaisesti en-
nalta halutulla tavalla. Sähkösuunnitelmien avulla uudisrakennuksesta saadaan 
asianmukaiset sähköistysdokumentit, joiden avulla uudisrakennuksen oikeaoppi-
nen ylläpito mahdollistuu. [11.] Uudisrakennusprojektiin on mahdollista ottaa mu-
kaan myös erillinen valaistussuunnittelija. Valaistussuunnittelijan avulla voidaan 
toteuttaa viimeistelty ja harkittu valaistus, joka palvelee tilojen monimuotoisessa 
käytössä. Valaistussuunnitelma tulee laatia ennen sähkösuunnitelmia, jotta tur-
halta päällekkäiseltä työltä vältytään. [8.]  
14 
 
Sähkösuunnittelijan valintaan kannattaa käyttää harkintaa, eikä ottaa vain edulli-
sinta vaihtoehtoa. Huonosti toteutettu sähkösuunnitelma ei palvele ketään ja voi 
aiheuttaa lisäkustannuksia, pettymystä toteutuneeseen sähköistykseen tai olla 
täysin hyödytön urakassa. Sähköistysprojektin onnistumista edesauttaa, kun 
sähkösuunnitelma tilataan hyvissä ajoin luotettavalta ja tehtävään koulutetulta 
henkilöltä.  Rakennuttajan ja sähkösuunnittelijan yhteistyössä suunnittelema säh-
kösuunnitelma minimoi ylimääräiset muutostyöt, asennusvirheet ja materiaali-
hankinnat, jolloin suunnitteluun käytetyt kustannukset muuttuvat takaisin sääs-
töiksi urakointivaiheessa. Tämän lisäksi luotettava sähköistysurakan kilpailutta-
minen eri toimijoiden välillä on mahdotonta ilman suunnitelmaa. [11.] 
 
Sähkösuunnitelman sekä sähköistysurakan kustannukset muodostuvat valitun 
laatutason, erikoisjärjestelmien määrän, erityistoiveiden ja kiinteistötyypin ja 
pinta-alan mukaan. Yleiset kokemukset toteutuneista sähkösuunnitelmien hin-
noista ovat kymmenen prosentin luokkaa sähköistysprojektin kokonaiskustan-
nuksista. Prosenttiosuuteen ei juurikaan vaikuta urakan laajuus. [11.] 
 
Sähkösuunnittelija on hyvä ottaa urakkaan mukaan jo uudisrakennuksen suun-
nitteluvaiheessa. Nyrkkisääntönä toimii yleisesti, ettei liikkeellä voi olla liian 
ajoissa. Paras lopputulos saavutetaan, kun sähkö- ja valaistussuunnittelu teh-
dään yhteistyössä arkkitehtisuunnittelun ja LVI-suunnittelun kanssa. LVI-tek-
niikka ja näiden ohjausautomaatiojärjestelmät vaativat sähköä toimiakseen, mikä 
korostaa yhteistyön merkitystä. Uudisrakennuksen tulevasta sähköistyksestä 
riippuen, arkkitehdin tulee huomioida suunnitelmissaan rakenteisiin piilotetut va-
laistusjärjestelmät, teknisten tilojen optimaalinen sijoitus sekä sähkölaitteiden si-
joitukseen liittyvät määräykset. [11.] Tulevat tilaratkaisut vaikuttavat osaltaan 
sähkösuunnitelmiin, eikä toimivaa sähkösuunnitelmaa voi laatia ennen kuin kaik-
kien tilojen käyttötarkoitus on selvitetty. Myös kalusteiden paikat tulee olla tie-
dossa, sillä esimerkiksi kaapistojen sijainti ohjaa pistorasioiden, kytkimien ja va-
laisimien sijoituksia. Tämän vuoksi esimerkiksi keittiökalusteiden ja kodinkonei-
den paikkojen on oltava selvillä jo suunnitteluvaiheessa. [8.] 
  
Tarkoitukseen sopivan sähkösuunnittelijan löytymisen jälkeen alkaa itse suunnit-
teluvaihe. Joissain tapauksissa sähkösuunnittelijana ja sähköurakoitsijana toimii 
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sama henkilö, jolloin yleensä hänen kanssaan on tehty kiinteä urakkasopimus 
niin suunnittelusta kuin sähkötöistä. Sähkösuunnittelija on hyvä ottaa projektiin 
mukaan mahdollisimman aikaisin ja pyrkiä eri toimijoiden hyvään ja saumatto-
maan yhteistyöhön. Suunnittelijalle tulee esittää kaikki projektiin liittyvät toiveet ja 
tarpeet mahdollisimman yksityiskohtaisesti.  Sähkösuunnittelijan tehtäväksi jää 
muokata näistä toiveista toteutuskelpoinen ja kustannuksiltaan budjettiin sopiva 
sähköistyskokonaisuus. Sähkösuunnittelijan kanssa on tärkeä keskustella laa-
jasti sähköistysmahdollisuuksista, ideoista ja nykytekniikan tuomista eduista. 
[12.] 
 
Suunnittelija toteuttaa uudisrakennukselle sähköistyssuunnitelman ja tekee 
kaikki tarvittavat dokumentit urakan loppuun viemiseksi. Suunnitelmista käy ilmi 
myös tulevan uudisrakennuksen sähköliittymän koko, joka tarvitaan sähköliitty-
mää otettaessa ennen työmaan aloittamista. Suunnitelmien tarkistamiseen tulee 
varata aikaa, jotta tarvittaessa suunnitelmia voidaan muuttaa tai korjata vielä en-
nen tarjouspyyntöjen hakemista. Muutokset ja lisäykset ovat urakkasopimuksen 
ulkopuolella kalliita, vaikeita tai jopa mahdottomia. [12.] Uudisrakennuksen ja 
sähköistysprojektin laajuudesta riippuen sähkösuunnitelmien tekemiseen kuluu 
tavanomaisesti 2-3 viikkoa [8]. 
 
 
4.2 Sähköliittymä ja liittymäsopimus  
   
Sähköliittymä on kiinteistökohtainen ja sillä liitytään paikallisen energiayhtiön 
sähkönjakeluverkkoon. Liittymä sisältää yleensä sähkökaapelin tontin rajalle asti 
sekä sähkömittarin sähköpääkeskukseen. Liittymää hankittaessa tulee olla sel-
villä liittymän tarkka sijainti sekä suunnittelijan määrittämä pääsulakkeiden koko. 
Nämä vaikuttavat sähköliittymän lopulliseen hintaan, kuten myös toimitusaika-
tauluun. Tontin sijainnin saa selville parhaiten karttakuvasta, asemapiirroksesta 
tai seutukartasta. Rakennuksen pohjapiirustukseen on merkitty tulevan mittari-
keskuksen paikka, josta saadaan liittymän tarkka sijainti. Tämän lisäksi liittymää 





Sähköliittymän saamiseen kuluva aika voi vaihdella päivistä jopa kuukausiin, riip-
puen liittymän etäisyydestä kaava-alueeseen. Tämän vuoksi on suositeltavaa 
olla yhteydessä verkkoyhtiöön aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun 
energiayhtiö on saanut tarvitsemansa luvat ja liittymissopimukset allekirjoitet-
tuina, voidaan sopimuksen mukaisena ajankohtana suorittaa liittymän kytkemi-
nen sähköverkkoon. Sähköverkkoon kytkeminen voidaan suorittaa sähköurakoit-
sijan pyydettyä kytkentää ja mittarin asentamista. Liittymän rakentamiseen vaa-
dittava työnmäärä ja hinta mukautuvat edellä esitettyjen tietojen mukaan. [13.] 
 
Liittymäsopimuksen jälkeen tarvitaan sähköverkkosopimus, joka on sopimus 
sähkön siirrosta. Lisäksi tarvitaan sopimus sähkön myynnistä. Sähköverkkosopi-
mus sovitaan aina paikallisen sähkönsiirtoyhtiön kanssa, kun taas sähkön myy-
jän voi valita vapaasti itse. Molemmat sopimukset voi helposti hoitaa sähkönmyy-
jän kautta. Sähkönmyyntisopimuksen jälkeen sähkönmyyjä toimittaa tiedon sopi-
muksesta paikalliseen sähkönsiirtoyhtiöön, josta sähköverkkosopimus toimite-
taan tilaajalle. [14]. Tässä vaiheessa päätetään sopiva ja taloudellinen sähkön 
mittaustapa tulevaan tarpeeseen. Eri mittaustapoja on useita ja niistä saa lisätie-
toja sähkönmyyjältä. [5]. 
 
Sopimusten teon jälkeen päätetään yhdessä sähköurakoitsijan kanssa työ-
maasähköistyksen toteutuksesta. Uudisrakennuskohteen rakennustyömaalle voi 
tilata pysyvän sähköpääkeskuksen tai vaihtoehtoisesti vuokrata työmaa-aikaisen 
sähkökeskuksen. Keskuksen kautta otetaan rakennustyömaan aikana tarvittava 
sähkö, joten suositeltavaa on valita omalla jalustalla seisova mittauskeskus, 
jossa on pistorasiat valmiina. Keskuksen voi asentaa kiinni myös tilapäiseen sei-
sontatukeen, jolloin sähköurakoitsija suojaa tähän tulevan liittymiskaapelin me-
kaanisilta vaurioilta. Myöhemmin sähköurakoitsija siirtää kyseisen keskuksen lo-
pulliseen sijoituspaikkaan. Verkkoyhtiöt kytkevät sähköt pääsääntöisesti kahden 







4.3 Urakoitsijan valinta ja urakkasopimus 
 
Urakoitsijan valintaan kannattaa käyttää aikaa ja harkintaa, niin kuin sähkösuun-
nittelijankin valitsemiseen. Virheellinen sähköasennus on aina vaaranpaikka, 
mistä voi seurata niin henkilövahinkoja kuin taloudellisiakin vahinkoja. Kaikkien 
sähköurakoitsijoiden tulee olla merkattuna Tukesin rekisteriin, josta urakoitsijan 
tiedot kannattaa tarkistaa ennen sopimusten tekemistä. Myös sähköasentajalla 
tulee olla todistetusti suoritettuna ammattipätevyydet. [16.] 
 
Lisäksi on hyvä tarkistaa, että urakoitsija kuuluu ennakkoperintä- ja ALV-rekiste-
riin. Edellä mainitut rekisterit kertovat kyseisen yrityksen ammattimaisuudesta, 
sekä mahdollistavat yksityishenkilölle tehdylle työlle kotitalousvähennyksen. Ko-
titalousvähennys on merkittävä verotuksellinen etu, mikä kannattaa aina hyödyn-
tää. Urakoitsijan luottotiedot kannattaa tarkistaa, sillä ne voivat kertoa yrityksen 
yleisestä täsmällisyydestä, johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Mikäli yri-
tyksen luottotiedoissa näkyy suuria luottohäiriömerkintöjä, kannattaa yritykseen 
suhtautua varauksella ja ainakin selvittää tilanteeseen johtaneet syyt. Urakoivalla 
yrityksellä tulisi olla hyvä taloudellinen tilanne, ettei sähköistysurakka jää kesken 
konkurssin vuoksi. [17.] 
 
Urakoitsijoiden ammattitaidon ja vastuullisuuden merkkinä voi pitää myös hyvin 
suoritettuja referenssejä. Jos urakoitsijalta löytyy useita samankaltaisia urakoita 
hyvällä palautteella, on tämä vahva merkki siitä, että myös tuleva urakka tulee 
sujumaan mallikkaasti. [17.] 
 
Sähköurakointiyrityksen hankinnassa käytetään yleisesti kilpailuttamista tai neu-
vottelua tarjousten saamiseksi. Tarjousten hankintatapojen tulee olla kilpailutilan-
teeseen sopivia (kuva 2). Sähköurakoitsijan hankinnassa voidaan tavoitella ta-
loudellisinta, laadukkainta tai ajallisesti, palveluiltaan, rahoitukseltaan tai laajuu-
deltaan edullisinta ratkaisua tai näiden ratkaisujen yhdistelmiä. [2, 46.] 
 
Tarjouskilpailu voidaan käydä rajoitettuna, esivalinnan sisältävänä tai avoimena. 
Rajoitetussa kilpailutuksessa tarjouspyynnöt (liite2) lähetään vain tietyille toimi-
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joille, kun taas avoimena käydyssä kilpailussa kaikki halukkaat voivat tehdä tar-
jouksensa. Esivalintaa käyttäessä määritellään aloituskriteerit, jotka urakoitsijan 
tulee täyttää ennen tarjouspyynnön jättämistä. Neuvottelumenetelmää käyttäen 
urakoitsijoiden hankkiminen toteutetaan neuvottelemalla yhden tai useamman 
toimijan kanssa. Tämä on yleisesti nopeampaa, koska tarjouspyyntöjen ja tar-
jouksien tekemisen sijaan keskitytään suoraan sopimuksen sisältöön ja valmis-
tumiseen. Neuvottelu ja kilpailutus voidaan tarjoustenhankintatapana yhdistää, 
jolloin neuvottelun perusteella laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat, jotka lähetetään 
urakkakilpailutukseen.  Esisopimusta käyttäen voidaan tuleva urakoitsija sitoa 




Kuva 2. Tarjousten hankintatavan päätösketju. [2, 47.] 
 
Valittaessa urakkakilpailutus neuvottelumenetelmän sijaan, järjestetään urakka-
kilpailutus (kuva 3), johon tarvitaan sähkösuunnitelmat sekä urakka-asiakirjat. 
Kilpailuttaja valmistaa tarjouspyynnön sekä lähettää sen joko valitsemilleen ura-
koitsijoille tai julkaisee tämän avoimena tarjouspyyntönä. Tarjouspyyntöön mer-
kitään päivämäärä mihin mennessä tarjous tulee luovuttaa, jonka jälkeen tilaaja 
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vertailee tarjoukset ja valitsee näistä itselleen sopivimman. Tarjouksen yksityis-
kohdista voidaan käydä vielä urakkaneuvottelut, joiden jälkeen allekirjoitetaan si-




Kuva 3. Tarjousmenettelyn vaiheet. [2, 49.] 
 
Uudisrakennuksen sähköistysprojektista kannattaa laatia aina kirjallinen sopi-
mus. Sopimuksessa tärkeintä on urakan tilaajan ja urakan tekijän molemminpuo-
linen ymmärrys sekä oikeudellinen turva. Olipa kyseessä tuntityönä tai urakkana 
suoritettava työ, tulee aina tehdä kirjallinen sopimus. Kuluttajariitalautakunnan 
mukaan urakoista syntyvien riitojen syynä ovat yleisimmin suulliset sopimukset. 
Kun sopimukset tehdään kirjallisena, on rakennuttajan ja urakoitsijan sovittava 




Kirjalliseen sähköurakkasopimukseen on hyvä sisällyttää  
 
Aikataulu: milloin urakka alkaa, ja milloin sen on viimeistään oltava 
valmis  
Työn sisältö: mitkä kaikki työt kuuluvat sopimukseen 
Hinta ja laskutusperusteet: toteutetaanko tuntityönä vai kiinteänä 
hintana, tulevat maksuerät (liite 3) ja niiden suoritusaikataulu 
Materiaalit: urakassa käytettävät materiaalit, kuuluvatko ne urak-
kaan ja kuka materiaalihankinnoista vastaa 
Urakoitsijan tarjoama sopimus: sopimuksen ehdot ovat kuluttaja-
asiamiehen hyväksymät 
Aliurakoitsijat: jos urakoitsija aikoo käyttää aliurakoitsijoita  
Seuraukset työn mahdollisesta myöhästymisestä: viivästymi-
sestä seuraavat korvausvelvoitteet 
Takuu: takuusitoumus, takuun voimassaoloaika ja kattavuus. [18.] 
 
   
4.4 Töiden vaiheistus ja aikataulutus   
 
Urakkasopimusten solmimisen jälkeen uudisrakennuksen rakentaminen alkaa ja 
etenee sovitulla tavalla. Sähköistysurakan suoritusvastuu siirtyy tällöin urakoitsi-
jalle. Tässä vaiheessa tulee luoda aikataulutus kaikkien rakennustyömaalla toi-
mivien osapuolten osa-alueista. Tähän tarvitaan töiden vaiheistamista ja porras-
tusta, jotta kaikki työvaiheet pystytään toteuttamaan ajallaan, ilman päällekkäi-
syyksiä tai esteitä. Sähköistysurakka on uudisrakennuksen rakentamisessa mu-
kana aina aivan alusta loppuun asti. [19.]  
 
Aikataulusuunnittelussa on tärkeää rakennuttajan päättämät ajalliset reunaehdot, 
joiden sisälle muokataan työmaalle toimiva aikataulu ja vaiheistus. Aikataulut tar-
kentuvat hankkeen edetessä vaiheittain tiettyihin aikoihin sovittuihin osatavoittei-
siin. Onnistuakseen aikataulutus vaatii aina toimivan ohjauksen hankkeen kaikille 
eri vaiheille, jolloin pelkästään hyvä aikataulutus antaa vasta hyvän pohjan uu-




Rakennuttaja laatii urakalle alustavan yleisaikataulun, joka kuvaa karkealle tark-
kuudella työn kiireellisyyttä sekä urakan päätyövaiheita. Yleisaikataulu ei kuiten-
kaan riitä koko projektin loppuun viemiseksi, joten työmaasta kannattaa tehdä 
yleisaikataulua tarkempi työaikataulu. Työaikataulusta käy ilmi erilliset työvaiheet 
sekä työvaiheille asetetut suoritusajat (kuva 4). Kaikkien urakoitsijoiden yhtei-
sestä työaikataulusta rakennuttaja kykenee tarkistamaan yksittäisten työvaihei-
den suunnitellut ajankohdat ja suoritusajat. [20, 42.] Sähköurakoitsija voi laatia 
rakennuttajalle työvaiheaikataulun (liite 4), josta ilmenee sähkötöiden riippuvuu-




Kuva 4 Esimerkki sähkötöiden aikataulusta 
 
Aikatauluun kannattaa merkitä myös hankinta-ajankohdat, jotta työntekijät ja työ-
tarvikkeet ovat yhtä aikaa työmaalla. Sähköistysprojektin osalta tarvikehankin-
noista vastaa yleensä sähköurakointiyritys, jolloin rakennuttajan ei tarvitse erik-
seen miettiä sähkötarvikkeiden hankintoja. Aikataulujen perusteella rakennutta-
jan on helppo katsoa missä vaiheessa sähköurakoitsija on kutsuttava rakennus-
työmaalle. Rakennustavaran liian aikaisesta tuonnista työmaalle voi seurata tuot-
teiden ylimääräistä turhaa siirtelyä ja mahdollisia vaurioita tuotteisiin. [21.]  





   
22 
 
5 Rakennustyömaa    
   
   
5.1 Työmaan perustaminen 
   
Kuten rakennustyömaakin, myös uudisrakennuksen sähköistysprojekti alkaa ton-
tin raivaus- sekä kaivuutöistä. Pääsääntöisesti liittymiskaapelin kaivuutyöt tontin 
puolella kuuluvat rakennuttajalle. Kaapeliojan kaivamista suositellaankin samaan 
yhteyteen muun tontin raivaamisen kanssa (kuva 5). Kaapeliojan tulee olla vä-
hintään 0,8 metriä syvä, ellei liittymisjohdolle aseteta mekaanista suojaa. Kaape-
liojaan tulee varata alkutäytöksi hienoa kivetöntä hiekkaa. Liittymisjohto tulee 
peittää asianmukaisesti maa-aineksella ennen jännitteen kytkemistä.  Sähköura-




Kuva 5. Liittymiskaapelin kaapelioja. [21.] 
 
Liittymiskaapeliin ei voida suorittaa sähköjen kytkentää, ellei liittymiskaapeliojaa 
ole peitetty ohjeiden mukaisesti. Mikäli kytkentää ei voida suorittaa kaapeliojan 
virheellisen täytön takia, niin verkkoyhtiö perii ylimääräisestä verkko- ja mittari-
kytkennästä erillisen maksun. Kaapeliojaa kaivattaessa tulee varmistua, ettei kai-
vuureitillä ole jo ennestään asennettuja maakaapeleita. Mikäli alueella epäillään 
olevan vanhoja kaapeleita, tulee alueella järjestää kaapelinäyttö. Tällöin luotet-




Liittymiskaapelin asentamisen jälkeen kaapeliojaan, tulee vuoroon kaapelin 
asentamisen työmaasähkökaappiin. Tätä ennen rakennuttaja on päättänyt, tu-
leeko työmaalle vuokrattava työmaasähkökaappi vai lopullinen sähkökaappi. 
Myös sähköliittymä on valittu aikaisemmin, minkä mukaan työmaa-aikaisesta 
sähkönkulutuksesta laskutetaan. Tehtyään sähkökeskuksen kaapelikytkennät, 
sähköurakoitsija tilaa tontille verkkoon kytkemisen, minkä jälkeen työmaalle on 
saatu sähköt. [23.]  
 
   
5.2 Perustukset    
   
Ennen perustusten valamista on sähköurakoitsijan kanssa käytävä läpi tuleva 
uudisrakennuksen maadoitustapa. Suositeltavin tapa maadoituksen sekä ukkos-
suojauksen sijoittamiselle on maadoituselektrodin asentaminen perustusten alle 
tai rakennuksen perustuksiin. Jos tätä ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa, on 
maadoitus mahdollista suorittaa perustusten ympäri kiertävällä elektrodilla. Täl-
löin maadoituselektrodi on asennettava lähelle perustuksen reunaa sekä riittävän 
syvälle vaurioiden estämiseksi. Asuinrakennukseksi tarkoitetut uudiskohteet on 
kuitenkin varustettava aina perustuksiin tai tämän alle tulevalla kuparisella perus-
tusmaadoituselektrodilla. [24.] 
 
Sähköurakoitsijan onkin syytä olla valvomassa maadoituselektrodin asentamista, 
jotta mahdollisilta virheiltä vältyttäisiin ja saataisiin aikaiseksi luotettava maadoi-
tus. Maadoituksen suunnittelu ja asennus ovat aina helpompi ja edullisempi 
tehdä ennakkoon, kuin niiden lisääminen jälkikäteen. Maadoituksen osalta lisä-
suojaa ukkoselta antavat tulevan uudisrakennuksen läheisyydessä kasvavat kor-
keat puut. Tämän vuoksi pihapiirissä kasvavat puut eivät ole pelkästään maise-
mallinen tekijä. [24.] 
 
Rakennuttajan tehdessä perustuksia on hänen otettava huomioon rakennukseen 
tulevat sähkökaapelit ja sähkökaapelivaraukset. Suomessa perustukset valetaan 
suurimmaksi osaksi maanvastaisesti, jolloin kaapeleiden tuonti perustuksien si-
säpuolelle tapahtuu perustuksesta läpivienneillä (kuva 6). Maassa ja betonissa 
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tulee käyttää sopivaa ja tarkoitukseen soveltuvaa kaapelisuojaputkea. Sähköura-
koitsijan kanssa tulee huolellisesti keskustella varausten määrästä sekä putkien 
halkaisijoiden koosta. Perustuksiin tulevat suojaputket voi rakennuttaja asentaa 




Kuva 6. Kaapeleiden sisäänvienti putkitus. [21.] 
 
   
5.3 Rakennuksen sähkötyöt 
 
Uudisrakennuksen sähkötöiden vaiheistus määräytyy osittain käytettävien raken-
nusmateriaalien mukaan. Rakennuskohteessa voidaan käyttää useita eri malleja 
sähköistysprojektin aikataulussa ja projektin loppuun viemisessä. Uudisraken-
nukseen tehtävät sisätyöt ja asennukset ovatkin aina yksilöllisiä ja tapauskohtai-
sia. Yleisesti kuitenkin sähkötyöt ovat rakennuksen alkuvaiheesta mukana aina 
loppuun asti. Elementtitalossa kaapeloinnit ja kojerasiat voivat olla paikallaan jo 
työmaalle saapuessaan, kun taas puurakenteisessa kohteessa nämä laitetaan 
paikalleen rakennuksen rungon ollessa pystyssä. [25.] 
 
Jos uudisrakennuksen sähköistäminen tehdään kokonaisuudessaan työmaalla, 
alkaa se siinä vaiheessa, kun tulevan rakennuksen kehikko on pystytetty. Tässä 
vaiheessa uudisrakennukseen asennetaan tarvittavat putket ja kaapelit sekä ko-
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jerasiat seinien, lattioiden ja kattojen sisälle ennen lopullista verhousta. Sähkö-
urakoijan kanssa sovitaan yhdessä, milloin työvaiheet ovat siinä pisteessä, että 
sähköurakoitsija on syytä kutsua rakennustyömaalle. Mahdollisesti laaditussa ra-
kennusaikataulussa on suuntaa antavat aikataulut jokaiselle työvaiheelle erik-
seen. Aikataulutus ei aina kuitenkaan pidä paikkaansa, jolloin sopiminen työvai-
heiden tekemisestä on kannattavaa siltäkin osin, ettei mikään työvaihe unohdu. 
[26.] 
 
Rakennuttajan kannattaa siinä määrin perehtyä uudisrakennukseen tulevaa säh-
köistykseen, että hahmottaa kokonaisuuden siitä, mitä kaikkea rakennukseen on 
tulossa. Sähköurakointi mielletään monesti vain sähkömiehen kutsumiseksi lo-
puksi paikalle asentamaan pistorasiat ja kytkimet paikalleen. Todellisuudessa 
sähköurakoitsijan työtehtävät ovat mukana tilojen rakennusvaiheesta viimeiste-
lyvaiheiseen. Tässäkään kohdassa rakennuttajan ja sähköurakoitsijan välistä yh-
teistyötä, tiedottamista ja suunnitelmallisuutta ei voi liikaa korostaa. [26.] 
 
Sähköurakoitsijan tehtyä kaikki pintojen alle jäävät sijoitukset, etenee uudisra-
kennuksen rakentaminen omalla painollaan. Sisäpintojen valmistuttua sähköura-
koitsija asentaa uudisrakennukseen kalusteet, kuten pistorasiat, valaisimet ja kyt-
kimet. Sähköurakoitsija pystyy suorittamaan laitehuone, sähkökeskus- sekä eri-
koisjärjestelmäasennuksia rakennusprojektin edetessä. Sähköistysprojektin su-
juvuuden kannalta on suositeltavaa kasata yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotka säh-
köurakoitsija saapuu tekemään. Sähköurakoitsijan ei ole kannattavaa saapua   
päivittäin tekemään yksittäisiä asennuksia. [26.] 
 
   
5.4 Muutos- ja lisätyöt 
 
Rakennusprojektin edetessä voi rakennuttajan puolelta ilmeitä tarpeita muutos- 
tai lisätöille sähköistyksen osalta. Lisätöiksi määritellään urakoitsijan suoritukset, 
jotka eivät alun perin kuulu urakkasopimukseen. Muutostyönä puolestaan pide-
tään urakoitsijan suorituksen muuttumista, lisääntymistä tai vähentymistä suun-
nitelmien muuttamisen johdosta. Muutos- ja lisätyöt ovat usein sitä yleisempiä, 
mitä keskeneräisemmiksi suunnitelmat ovat jääneet. [2, 76–77.] 
26 
 
Urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa vaaditut muutostyöt, mutta vain siinä mää-
rin, ettei urakoitsijan työtuloksen luonne muutu olennaisesti. Lisätyön suorittami-
sen velvollisuutta urakoitsijalla ei ole. Yleisten rakennusehtojen mukaan muutos-
työn osoittaminen on urakan tilaajalla. Niinpä rakennutettaessa on aktiivisesti 
tarkkailtava sähköistyksen toteutumista koko sähköistysprojektin ajan. Muutok-
sista tulee sopia kaikkien osapuolten kanssa yhdessä ja kirjallisesti, eikä muu-
tostyötätöitä tule aloittaa ennen sen sisällön ja vaikutuksien sopimisesta. [2, 76–
77.] 
 
Lisätöiden osalta tulee tehdä aina kirjallinen sopimus sähköurakoitsijan kanssa. 
Rakennuttajan halutessa joitain lisäyksiä rakennuksiin, tulee tästä sopia sähkö-
urakoitsijan kanssa mahdollisimman nopeasti. Mitä myöhemmässä vaiheessa li-
sätöitä halutaan toteuttaa, sen vaikeampia ja kustannuksiltaan kalliimpia niistä 
muodostuu. Rakennuttajan onkin hyvä tarkkailla sähköistysprojektia läpi raken-
nusprojektin, myös siitä näkökulmasta, tarvitsisiko siihen saada lisäyksiä. Raken-
nuttajan tulee käydä yhdessä sähköurakoitsijan kanssa uudisrakennuksen säh-
köistysprojekti kokonaisuudessaan läpi. Sähköistyksestä tulee todeta tämän oi-
keellisuus ja vastaavuus suunnitelmiin nähden. Muutokset ja lisäykset tulee päi-
vittää sähköistyskuviin välittömästi. [2, 77.]  
 
 
6 Sähköistysprojektin lopetus   
 
 
6.1 Käyttöönottotarkastus   
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama päätös sähkölaitteistojen käyttöön-
otosta ja käytöstä velvoittaa sähköurakoitsijan tarkastamaan toteuttamiensa säh-
köasennusten turvallisuuden ja toimivuuden ennen näiden käyttöönottoa. Säh-
kölaitteistoille suoritetaan siis käyttöönottotarkastus, jossa selvitetään, ettei säh-
kölaitteistosta aiheudu vaaraa tai häiriötä. Sähköurakoitsija suorittaa käyttöönot-
totarkastuksen ja laatii sähkölaitteistosta tarkastuspöytäkirjan. Tarkastuspöytä-
kirja tulee toimittaa sähkölaitteiston haltijan käyttöön. Joissain tapauksissa säh-
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kölaitteistoille tulee tämän lisäksi suorittaa tarkastajan tai laitoksen tekemä var-
mennustarkastus. Varmennustarkastuksen suorittamisen hoitamisesta, vastaa 
tässäkin kohdassa sähköurakoitsija. [1, 56.] 
 
Keskeneräisessä uudisrakennuskohteessa voidaan tiloja ottaa käyttöön jo raken-
tamisen aikana, kuitenkin edellyttäen käyttöönottotarkastuksen suorittamista ky-
seisten tilojen sähköasennuksille. Uudisrakennusta ei saa ottaa käyttöön koko-
naisuudessaan ennen lopullista käyttöönottotarkastusta. Esimerkiksi asuinraken-
nukseen ei saa muuttaa asumaan ennen kuin koko asuinrakennuksen asuttavat 
tilat ovat kokonaisuudessaan käyttöönottotarkastettuja. [1, 56–57.] 
 
 
6.2 Muut tarkastukset 
 
Kunnossapitotarkastus on laitteiston haltijan sähkölaitteistolle suorittama aistin-
varainen tarkastus. Kunnossapitotarkastuksessa haltija voi havaita sähkölaitteis-
ton turvallisuutta heikentäviä puutteita laitteiston käytössä. Kunnossapitotarkas-
tus ei ole lakisääteinen, eikä tätä tule sekoittaa sähkölaitteiston määräaikaistar-
kistukseen. [1, 61.] 
 
Sähköurakoitsijan kanssa on hyvä käydä läpi, kuinka sähkölaitteiston haltija voi 
havaita sähkölaitteiston turvallisuuden heikentäviä tekijöitä. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön asettama päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 
velvoittaa kuitenkin sähkölaitteistonhaltijan huolehtimaan, että laitteiston kuntoa 
ja turvallisuutta tarkkaillaan. Sähkölaitteiston haltijan tulee myös huolehtia, että 
havaitut puutteet ja viat korjataan riittävän nopeasti. Uudisrakennuksenkin säh-
kölaitteistot tulevat kulumaan ja mahdollisesti vikaantumaan, jolloin käytössä voi 
ilmetä häiriöitä. Tällöin laitteistolle tulee suorittaa kunnossapitotarkastus. Kun-
nossapitotarkastuksen suorittajan tulee olla aina sähköalan ammattihenkilö. [1, 
61.] 
 
Uudisrakennuksen sisältäessä määräaikaistarkastuksia vaativia sähkölaitteis-
toja, tulee määräaikaistarkastukset suorittaa tietyin väliajoin. Joissain tapauk-
sissa erityisjärjestelmille, kuten paloilmoitin- sekä poistumisvalaistusjärjestelmille 
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on määritelty omia tarkastuksia, samoin erityistiloille, kuten lääkintä- ja räjähdys-
vaarallisille tiloille. Sähköurakoitsijan tulee ilmoittaa määräaikaistarkastuksen 
vaatimista laitteistoista sekä kertoa näille asetetuista määräaikaistarkastuksista 
ja tarkastusväleistä. [1, 63.] 
 
 
6.3 Työn vastaanotto 
 
Käyttöönottotarkastuksien jälkeen sähköurakoitsija luovuttaa työn kokonaisuu-
dessaan tai pienemmissä osissa. Sähköistysprojektia vastaanottaessa tulee to-
deta, että työ on tehty sovitulla tavalla sekä oikein. Onkin tärkeää verrata koko 
sähköistysprojektia suunnitelmiin ja piirustuksiin. Rakennuttajan kannattaa tehdä 
itsetarkistusdokumentit heti työtä vastaanottaessa, jolloin erimielisyyksien esiin-
tyessä on mahdollista todistusaineistoa työn puutteista. [1, 75.] 
 
Yhdessä sähköurakoitsijan kanssa tulee laatia luettelo, jossa todetaan yksimieli-
syys työn tuloksesta ja tyydyttävyydestä. Rakennuttajan puolelta tarkastettavia 
kohtia ovat yleisesti kalusteiden asennukset ja sijainnit, dokumenttien paikkan-
sapitävyys, sähkölaitteiden toiminta ja kunto asennuksen jälkeen. Rakennuttajan 
tai urakoitsijan tulee pyytää vastaanottotarkastus kirjallisesti valmiin kohteen luo-
vutettavalta osalta. [1, 79.] 
 
Sähköistysprojekti otetaan vastaan kirjallisesti, jolloin todetaan molempien osa-
puolten tyytyväisyys tai tyytymättömyys urakkaan. Kummankin osapuolen on 
tässä vaiheessa viimeistään esitettävä mahdolliset yksilöidyt vaatimukset toista 
osapuolta kohtaan. Ellei vastaanottotarkastuksessa ole mainintaa vaatimuksista 
työn osalta, voi oikeus näiden vaatimuksien täyttämiseksi olla menetetty. [1, 79–
80.] 
 
Sähköurakoitsija tekee sähköurakasta taloudellisen loppuselvityksen joko vas-
taanottotarkastustilaisuuteen tai viimeistään kahden viikon kuluessa tarkastus-
pöytäkirjojen saamisesta. Sähköurakoitsija toimittaa kyseisen lopputilityksen ti-
laajalle. Lopputilityksen luovuttamisen ajankohdaksi sopimuksissa voidaan sopia 
muukin ajankohta, jolloin tätä noudatetaan. Erimielisyydet tulisi pyrkiä sopimaan 
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osapuolten välisesti, koska oikeusteitse sovittelu pitkittää ratkaisuja ja tulee osa-





Yleiset sopimusehdot määrittelevät sähköurakoitsijan korjaamaan kustannuksel-
laan takuuaikana ilmenneet virheet, puutteet ja haitat, joita sähköurakoitsija ei 
kykene osoittamaan aiheutuneen hänestä riippumattomista syistä. Virheet, jotka 
haittaavat sähkölaitteiston normaalia käyttöä, tulee sähköurakoitsijan korjata vä-
littömästi. Urakoijan jättäessä korjausvelvollisuutensa täyttämättä, voi tilaaja pal-
kata korjaustyön tekemään toisen urakoitsijan, jolloin syntyneet kulut laskutetaan 
korjausvelvoitteen laiminlyöneeltä urakoitsijalta. Tästä on kuitenkin ilmoitettava 
sähköurakoitsijalle etukäteen kirjallisesti. [1, 81.] 
 
Takuuaika alkaa pääsääntöisesti silloin, kun uudisrakennus tai sen osa vastaan-
otetaan hyväksytysti tai otetaan käyttöön vastaanottotarkastusta pitämättä. Säh-
köurakkasuorituksen valmistuessa ennen koko uudisrakennus kohdetta, voidaan 
takuuaika aloittaa heti urakkasuorituksen tarkastuksen jälkeen, silti takuuajan 
kestäessä koko takuuajan uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen. Tässä kui-
tenkin rajana kolme kuukautta koko uudisrakennuksen vastaanoton pitkittyessä 
yli tämän ajan sähköurakoitsijasta riippumattomasta syystä. [1, 82.] 
 
Yleiset sopimusehdot määrittelevät urakoitsijan vastuun törkeistä laiminlyön-
neistä 10 vuodeksi vastaanottamisen jälkeen. Takuu koskee ainoastaan sellaisia 
virheitä, puutteita tai haittoja, joita ei ole kyetty kohtuudella havaitsemaan vas-
taanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Normaalista käytöstä aiheutuvalla kulu-
misella ei luonnollisestikaan ole 10 vuoden vastuutakuuta. [1, 82.] 
 
Rakennusurakoiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti sähköurakoitsijan 
myöntämä takuuaika on kaksi vuotta siitä päivästä alkaen, kun rakennus on luo-
vutettu. Takuuaika tulee sopia urakointisopimuksessa kirjallisesti, jolloin takuu-
ajaksi voidaan määritellä myös jokin muu tuon tavanomaisen kahden vuoden ti-
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lalle. Rakennuskohteessa tehdään takuutarkastus takuuajan viimeisen kuukau-
den voimassaoloaikana. Takuutarkastus tulee pyytää kirjallisesti urakoitsijalta vii-
meistään 14 päivää ennen takuuajan päättymistä. Mikäli takuutarkastusta ei kui-
tenkaan pyydetä, on takuu vielä voimassa yhden ylimääräisen kuukauden ajan. 
Takuuajan jälkeen huomattuja korjaustarpeita ei sähköurakoitsijalla ole velvolli-





Käyttäjän perehdyttäminen sähkölaitteistoihin on viimeisimpiä asioita ennen kuin 
sähköurakoitsija lähtee uudisrakennuskohteen työmaalta. Sähkölaitteiston käy-
tönopastuksella taataan suurin mahdollinen hyöty uusista sähkölaitteistoista. 
Käytönopastusta voidaan tarvita esimerkiksi lämmityksen- ja valaistuksenohjauk-
sissa. Ohjausten oikeaoppisilla käyttämisellä kyetään takaamaan energiatehok-
kain lopputulos ja näin ollen tuottamaan säästöjä käyttökuluihin. Sähköurakoitsi-
jan kanssa onkin syytä käydä uudenrakennuksen sähköistys tarkasti ja perinpoh-
jaisesti läpi. On syytä muistaa tekniikan nopea kehittyminen, joten esimerkiksi 
tavanomaisen sulakkeen vaihtaminen ei ole enää samanlaista nykyisten auto-
maattisulakkeiden aikana kuin aiemmin. [27.] 
 
Pienimmällekin sähkölaitteistolle tulee antaa vähintään käyttö- ja huolto-ohjeet. 
Käyttäjän opastaminen paikan päällä on kuitenkin suotavaa ja se kuuluu vähin-
täänkin hyvään asiakaspalveluun. Käytönopastuksessa on huomioitava, ettei va-
laisimetkaan ole keskenään samanlaisia, vaan haasteita voi tulla jo valaisimen 
lampputyypin valinnassa. On siis tärkeää huolehtia, että käyttäjä saa tarpeeksi 
kattavan käytönopastuksen sekä kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeistus kuu-
luu asiakkaan oikeuksiin jo pelkästään kuluttajaa suojaavien lakien perusteella. 
[27.] 
 
Sähkölaitteisten huoltaminen on aina sähköalan ammattilaisen työtehtäviä, kun 
huoltotyö ulottuu sähkölaitteiston suojauksen sisäpuolelle. Käytönopastus anta-
van asiantuntijan tulee käydä asiakkaan kanssa läpi, mitä vaihto- ja huoltotöitä 
käyttäjä itse saa tehdä. Oikeaoppisella sähkölaitteiden käyttämisellä voidaan 
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saavuttaa turvallinen, kuluja säästävä, pitkäikäinen ja vähävikainen toimintako-
konaisuus. [27.] Tavanomaisesti sallittuja sähkötöitä ilman sähköpätevyyttä ovat 
  
- asunnon sulakkeiden vaihtaminen 
- kalusteiden kansien vaihtaminen, kuten pistorasioista ja valaisin-
kytkimistä 
- sähkölaitteiden rikkoutuneiden pistotulppien ja johtojen korjaami-
nen 
-  yksivaiheisen jatkojohdon valmistaminen ja korjaaminen 
- välikytkimen vaihtaminen valaisinjohtoon 
- valaisimen liittäminen valaisinliittimeen 
- valaisinliittimen vaihtaminen valaisinliitin-pistorasiaan [8]. 
 
 
7 Pohdinta  
 
 
Uudisrakennuksen sähköistysprojektin läpivienti on pitkä prosessi. Hyvällä suun-
nittelulla yhdessä ammattitaitoisen sähköurakoitsijan kanssa, se voi kuitenkin 
tuntua helpolta sivuprojektilta muun rakentamisen sivussa. Vaikka sähkötyöt ja 
sähköistyksen suorittaminen vaativat ammattitaitoisen sähköurakoitsijan, vaati-
vat ne myös rakennuttajalta oman panostuksensa.  
 
Tiivistetysti sähköistysprojektin onnistumiseksi tulee olla liikkeellä hyvissä ajoin, 
tehdä tarkat sähkö- sekä aikataulusuunnitelmat, valita huolellisesti sähköurakoit-
sija sekä huolehtia omista oikeuksistaan. Rakennuttajan on syytä olla tietoinen 
sähköistysprojektin vaiheista ja hahmottaa tämän kokonaisuus, vaikka projektiin 
on palkattu oma sähköurakoitsija. Hyvä yhteistyö sähköurakoitsijan kanssa ja 
molemminpuolinen tiedottaminen ehkäisevät väärinymmärryksiä ja mahdollista-
vat onnistuneen sähköistysprojektin.  
 
Opinnäytetyö antaa kokonaiskuvan sähköistysprojektin vaiheista rakennuttajalle. 
Jokainen uudisrakennusprojekti on oma kohteensa ja jokainen sähköistysprojekti 
tulee toteuttaa omana yksilöllisenä kokonaisuutena. Huomattavaa on kuitenkin 
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rakennuttajien ja uudisrakennusten erilaiset lähtökohdat, jolloin erikohteisiin suo-
ritettavat työtehtävät ja mahdollisuudet ovat omanlaisensa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yleispätevä opas sähköistysprojektin koko-
naisuudesta kantaa ottamatta käytettyihin menetelmiin tai materiaaleihin. Tämä 
muodostui haastavaksi, koska erilaisten rakennusmateriaalejen käyttäminenkin 
vaikuttaa jo rakennuttajan tehtäviin ja valintoihin sähköistysprojektin osalta. Säh-
köistysprojektin toteutusopas sopii rakennuttajalle alustavaksi tiedoksi ja ajatuk-
sia herättäväksi kokonaisuudeksi, kuitenkin poistamatta sähköalanammattihen-
kilön mukana olon tarpeellisuutta uudisrakennuksen rakentamisessa.  
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi. Työ 
on laajentanut osaamistani sekä kehittänyt kykyäni muodostaa ja hahmottaa 
aiempaa suurempia kokonaisuuksia. Olen perehtynyt laajasti alasta julkaistuihin 
materiaaleihin ja kehittynyt tarpeellisten yksityiskohtien valitsemisessa. Opinnäy-
tetyöprosessi on opettanut minulle itseohjautuvuutta sekä lisännyt sähköalaa 
koskevien vaatimusten ja määräysten hallintaa. Opinnäytetyö syvensi osaamis-
tani sähköistysprosessista kokonaisuutena ja antoi mielenkiintoisen näkökulman 
maallikon ja ammattilaisen tietotaidon välille. Koen onnistuneeni laatimaan op-
paasta kattavan, selkeän ja helposti ymmärrettävän kokonaisuuden. 
 
Opinnäytetyön jatkokehittämiskohteena olisi laatia yksilöllisemmät oppaat niin 
puu-, kivi- ja hirsirakennuksille. Yksilöllisemmissä oppaissa tulisi ottaa kantaa 
enemmän toteutettavissa oleviin sähköistysratkaisuihin ja näiden vaikutuksista 
sähköistysprojektiin. Opas tulisi laatia tarkemmin uudisrakennuksen käyttötarkoi-
tuksen perusteella, jolloin toteutusopas laadittaisiin erikseen asuinrakennuksille 
ja erikseen muihin käyttötarkoituksiin tuleville rakennuksille. Lisäksi oppaan tulisi 
ottaa enemmän kantaa rakennuttajan rooliin, jolloin rakennuttajan osuus uudis-
rakennuksen omistajana, käyttäjänä tai vain rakennuttajana täsmennettäisiin. 
Uudisrakennuksen tilaajan ollessa eriytynyt rakentajasta, ei rakennuttaja mah-
dollisesti osallistu esimerkiksi uudisrakennuksen tarvekartoitukseen, budjettiin 
eikä suunnitteluun.   
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1. Ota yhteyttä energiayhtiöösi hyvissä ajoin.  
2. Valitse ammattitaitoinen sähkösuunnittelija urakalle, käyttäen kirjallista 
sopimusta.  
3. Erityisen ja viimeistellyn valaistuksen haluttaessa, valitse urakalle oma 
valaistussuunnittelija. Valaistussuunnitelma tulee teettää ennen säh-
kösuunnitelmaa päällekkäiseltä työltä välttyäkseen.  
4. Valmiin talopaketin hankkiessa, pyydä talotyypin valmiit sähkösuunnitel-
mat. Sähkösuunnitelman läpikäymiseen saat tarvittaessa apua esimer-
kiksi talopaketin toimittajalta. Vähäisten muutosten osalta sähkösuunni-
telmaan, voit sopia asiasta suoraan talontoimittajan kanssa. Oman säh-
kösuunnittelijan käyttäminen on viisasta, jos valmiiseen sähkösuunnitel-
maan halutaan suurempia muutoksia.  
5. Esitä toiveet sähkösuunnittelijalle ja pyydä laajasti tietoja uusimmista va-
rusteluvaihtoehdoista, kuten ohjaus–, rakennusautomaatio– ja turvajär-
jestelmistä. 
6. Pyydä sähkösuunnittelijan apua urakkatarjouspyyntöjen tekemisessä, 
jotta tarjouspyynnöt olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia.  
7. Pyydä sähköurakkatarjoukset laaditulla tarjouspyynnöllä.  
8. Tarkasta saadut tarjoukset sähkösuunnittelijasi kanssa varmistuaksesi 
tarjousten vastaavuudesta sähkösuunnitelmiin. Huomioi tarjouksista va-
rusteiden vastaavuus suunnitelmiin, koska usein ’’vastaavat tuotteet’’ 
ovat paljon halvempia eivätkä vastaa haluttua tarkoitusta. 
9. Valitse sähköurakoijaksi vain valtuutettu ja rekisteröity sähköurakoitsija.  
10. Tee kirjallinen sopimus sähköurakoijan kanssa. Valmiita sopimuskaa-
vakkeita on saatavilla esimerkiksi RT-kortistosta, mutta voit käyttää myös 
sähkösuunnittelijasi apua sopimuksen tekemisessä.  
11. Tilaa sähkötyöliittymä energiayhtiöltäsi.  
12. Työn aikana valvo, että asennetut sähkökalusteet vastaavat sähkösuun-
nitelmia.  
13. Huolehdi loppupiirustuksien, sähkölaitteiden käyttöohjeiden sekä tarkas-
tuspöytäkirjojen saamisesta ja säilytä ne osana talokirjaa. Pyydä sähkö-
urakoitsijalta käytönopastus asennettuihin laitteisiin ja järjestelmiin. [8.] 
 
 









PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 
LIITTEITÄ 
Vastaanottaja 
________ kpl / Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. (tarpeeton yliviivataan)    
Kohteen laatu 
Tarjoushintaa koskevat vaatimukset (erittelyt, yksikköhinnat) 
Tarjous jätetään viimeistään 




Paikka ja päiväys Tarjouksen pyytäjän allekirjoitus 
Kohteen osoite 
Tarjous laaditaan Rakentaja.fi -tarjouslomakkeelle, joka on oheisena liitteenä. 
Tarjous voidaan ottaa vastaan myös puhelintarjouksena, mutta tarjous on toimitettava kirjallisena ennen mahdollisen 
urakkasopimuksen syntymistä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 
  Liite 2 
Asiakirjaluettelo Rakentaja.fi 
RAKENNUSKOHDE JA URAKAN KOHDE 




Nimike Määrä Selite Päiväys 
Urakkasopimuksessa ja työn suorituksessa noudatetaan seuraavia Koti-optimi -asiakirjoja: Rakennusalan töitä koskevat yleiset  
kuluttajasopimusehdot, tämä urakkatarjouspyyntö, kiinteähintainen tarjous, laskutyöperusteinen tarjous, muu perusteinen tarjous,  
kiinteähintainen kuluttajasopimus, laskutyöperusteinen kuluttajasopimus, muu perusteinen kuluttajasopimus. 
Nimike Määrä Selite Päiväys 




Ennakkomaksun maksuajankohta Ennakkomaksun euromäärä 
Maksuerä 
. erä 1 
2 . erä 
3 . erä 
. erä 4 
. erä 5 
. erä 6 
. erä 7 
. erä 8 
9 . erä 
10 . erä 
11 . erä 
12 . erä 
13 . erä 
14 . erä 
15 . erä 
16 . erä 
17 . erä 






24 . erä 
25 . erä 
Työvaihe / materiaalitoimitus, jonka jälkeen maksuerä voidaan laskuttaa Maksuerän euromäärä 
  Liite 5 
 
Lämmitysjärjestelmien markkinaosuus uusissa pientaloissa vuosina 2006-2015. 
Monienergialämmitys/hybridi -lämmitysmuodon osalta tilasto on saatavilla vain 
vuosilta 2012-2015. [9.] 
  Liite 5 
 
 
Sähköurakan töiden yleisimmät riippuvuudet rakennus-, ilmanvaihto- ja raken-
nusautomaatiourakoiden töistä [1.] 
